Montaje liberación y posventa PRJ 005

Código	Revisión	Emisión	Estado
CC-RG-03	02	2025-10-03	Cerrado

Tipo y área: Registro diligenciado | Montaje Servicio al cliente y Calidad

Responsable: Óscar Benítez Mariana León y Ricardo Muñoz

Aprobación interna: Ricardo Muñoz

Se registran la instalación de La Estación, la comprobación funcional, la entrega del 18 de septiembre y el ticket posterior TCK-2025-0419. La liberación corresponde al conjunto instalado en PRJ-005 y no equivale a una aprobación de otros locales del cliente.

Referencia temática ISO 9001:2015: 8.5.1, 8.6, 8.7, 9.1.2, 10.2.

Identificación y condiciones previas

Dato	Constancia
Proyecto y cliente	PRJ-005 La Estación; CUS-003 Cadena Café Demo 3; Cali.
Base de trabajo	Diseño D-PRJ005-03; cambio CL-2025-009 incorporado.
Equipo principal	Máquina ESP-CC-25117 y molino MOL-CC-25118, recibidos según CC-RG-02.
Trabajo programado	2025-09-15 a 2025-09-17; responsable Óscar Benítez.
Responsable del local	María Fernanda Cuéllar, administradora designada por el cliente.
Comprobación previa	Conexiones y acceso disponibles; contratista del cliente entregó el punto eléctrico antes de energizar.

Secuencia ejecutada

- 15 de septiembre: el equipo de Óscar cotejó series, ubicación y condiciones del local. La barra y el terminal POS estaban disponibles; se confirmó la posición modificada del POS antes de fijar canaletas.
- 16 de septiembre: se instalaron los equipos siguiendo las instrucciones del fabricante y las condiciones verificadas del sitio. Se controlaron conexiones, estabilidad y acceso de mantenimiento. El personal de montaje no modificó instalaciones fuera del alcance aprobado.
- 17 de septiembre: se ajustó el flujo de trabajo con los dos operarios del cliente, se retiraron protecciones de transporte y se realizaron comprobaciones de limpieza, arranque, parada y atención de avisos del equipo.
- 18 de septiembre: Ricardo revisó los criterios de liberación. Una observación sobre el orden de las instrucciones de cierre se resolvió durante la formación; no quedaron pendientes técnicos que impidieran el uso acordado.

Resultados de liberación

Criterio	Resultado observado	Decisión
Identidad y alcance	ESP-CC-25117 y MOL-CC-25118 coinciden; POS en posición de CL-2025-009.	Conforme.
Conexiones y estabilidad	Sin fugas visibles en comprobación; equipos estables; comprobación eléctrica por personal competente del alcance.	Conforme.
Capacidad acordada	42 bebidas equivalentes preparadas en 30 minutos con dos operarios; requisito mínimo 40.	Conforme.

Criterio	Resultado observado	Decisión
Flujo y mantenimiento	Acceso lateral libre y recorrido de cobro separado de entrega durante simulación operativa.	Conforme.
Formación de uso	Dos operarios demostraron arranque, limpieza diaria y actuación ante aviso.	Conforme; constancia de formación en CC-RG-05.
Documentación de entrega	Instrucciones de operación y canal de soporte explicados al cliente.	Conforme; originales externos no incluidos en este lote.

Aceptación y transferencia

Ricardo Muñoz autorizó la liberación interna el 2025-09-18 a las 15:20. María Fernanda Cuéllar registró la aceptación de entrega a las 16:05. Sebastián Vélez recibió la constancia para tramitar el hito final neto de COP 45.000.000; esta constancia no afirma que dicho importe haya sido pagado.

Se explicó que el cliente debe conservar los accesos de mantenimiento y registrar cualquier modificación posterior. Servicio al cliente recibe las series, la fecha de entrega y las condiciones pactadas de soporte. El proyecto pasa a posventa con trazabilidad activa.

Ticket TCK 2025 0419

Campo	Registro
Ingreso	2025-09-25 a las 08:10; cliente informa dosis irregulares del molino y demora en la fila.
Clasificación	Incidencia operativa; sin reporte de lesión ni daño físico. Serie MOL-CC-25118.
Atención inicial	Mariana León confirma recepción a las 08:35 y acuerda evitar ajustes no guiados.
Contención	Cliente utiliza el equipo conforme a las instrucciones de soporte y conserva el lote de café para diagnóstico.
Diagnóstico	2025-09-26: ajuste de molienda modificado tras cambiar mezcla; no se encontró falla del conjunto mecánico.
Solución	Reajuste por técnico, demostración de dosificación y actualización de la guía de cambios de mezcla.
Comprobación	2025-10-02: tres series consecutivas dentro del rango acordado para la receta; cliente sin repetición de la demora.
Cierre	2025-10-03; Mariana confirma resolución con la administradora. Ricardo valida el registro.

Aprendizaje y satisfacción

El análisis no atribuye automáticamente la incidencia a mal uso. La explicación entregada inicialmente describía la limpieza, pero no dejaba suficientemente claro cuándo solicitar apoyo para una nueva mezcla. Se acordó incluir ese caso en la formación de futuros proyectos y comunicar la mejora a Consultoría y Montaje.

La encuesta de este proyecto registra 4 de 5 puntos en satisfacción general, con observación favorable sobre la respuesta de soporte. Ese resultado individual no reemplaza el índice corporativo CSAT de 86/100 ni permite recalcularlo sin el conjunto de respuestas.

El expediente se cierra con el ticket resuelto y la recomendación transmitida a CC-CP-16. La recurrencia se revisará en el siguiente comité de calidad, sin borrar la incidencia del historial del cliente.

Documentos relacionados

CC-RG-01 | CC-RG-02 | CC-RG-05 | CC-CP-12 | CC-CP-13 | CC-CP-16 | CC-PR-04

Historial de cambios

Revisión	Fecha	Cambio registrado
01	2025-09-18	Liberación y aceptación de la instalación.
02	2025-10-03	Incorporación y cierre del ticket TCK-2025-0419.